
STATUS 

pr. 20.05.2026 

på arbejdet med helhedsplan for 

håndtering af regnvand og spildevand på Enø og i Lungshave 

 

Nyeste udvikling står først 

Dato Begivenhed Bemærkninger, 
links mv. 

   

02.06.26 Der er planlagt møde hos Næstved Kommune med deltagelse af 
samme personkreds som på mødet 05.05.26. På mødet skal 
navnlig NIRAS´opgavebeskrivelse behandles. 

 

30.05.26  Møde i Fællesudvalgets bestyrelse. På dagsordenen er bl.a. 
”Projekt Helhedsplan”. 

 

25.05.26 Det forventes, at NIRAS har en skitse til opgavebeskrivelse klar, 
som kan udsendes forud for mødet den 30.05.26 i 
Fællesudvalgets bestyrelse.  

 

05.05.26 Møde hos Næstved Kommune med deltagelse af 2 
repræsentanter for NIRAS og den samme kreds af repræsentanter 
for kommunen og grundejerforeninger som på mødet 23.04.26. 
Mødet blev først og fremmest brugt til en gennemgang af de 
problemstillinger, som opleves i de enkelte grundejerforeninger, 
og som derfor bør indgå i opgavebeskrivelsen.  

Der foreligger ikke 
et referat fra 
Næstved 
Kommune, men 
nogle 
hovedpunkter 
nævnes i 
Firemandsgruppen
s orientering forud 
for 
Fællesudvalgets 
bestyrelsesmøde 
30.05.26 

28.04.26 Næstved Kommunes byråd besluttede at igangsætte projektet om 
håndtering af overfladevand på Enø, Lungshave og Vesterhave i 
overensstemmelse med Teknik- og Klimaudvalgets indstilling af 
28.04.26   

Link: 
Dokumentvisning 

23.04.26 Møde hos Næstved Kommune med deltagelse af repræsentanter 
for kommunen (herunder projektleder Troels Karlog) og af 
”Firemandsgruppen” udpeget ad Fællesudvalget samt af 
repræsentanter for 3 grundejerforeninger på Vesterhave. På 
mødet drøftedes især: 

Næstved 
Kommunens 
referat af mødet 
udsendes sammen 
med 
Firemandsgruppen 
orientering forud 



• Teknisk bistand fra NIRAS til udarbejdelse af en 
projektbeskrivelse så forundersøgelsen kan sendes i 
udbud. 

• Afgrænsningsproblematikken mellem Enø/Lungshave og 
Vesterhave. 

• Spildevandsspørgsmål i form af bl.a. indsivning i rør og 
brønde, fejlkoblinger af tagvand, vejledning til ejerne. 

• Indsendelse af viden og dokumentation til kommunen.  

for 
Fællesudvalgets 
bestyrelsesmøde 
30.05.26 

14.04.26 Næstved Kommunes Teknik- og Klimaudvalg indstillede til Byrådet 
at igangsætte projektet om håndtering af overfladevand på Enø, 
Lungshave og Vesterhave. Som led i denne beslutning indstillede 
udvalget til Byrådet at afsætte en økonomisk ramme på kr. 
800.000 til forundersøgelse og administration fordelt med kr. 
500.000 til eksterne rådgivere og kr. 300.000 til vejledning og 
projektledelse fra kommunens administration.   

 

27.02.26 Fællesudvalget skrev til medlemmerne af Næstved Kommunes 
Teknik- og Klimaudvalg og udtrykte bekymring over den 
manglende fremdrift i arbejdet med helhedsplanen og arbejdet 
med en nødplan for en ny ekstremregnsituation. Fællesudvalget 
anmodede om, at kommunen udvider handlekraft.  

Link: 26.02.27-
Faellesudvalget-
Henvendelse-til-
Teknik-og-
Klimaudvalget.pdf 

21.02.26 Bestyrelsesmøde i Fællesudvalget, i det væsentlige med samme 
indhold f.s.v.a. arbejdet med helhedsplanen og nødplan som på 
mødet i Pumpelauget 18.02.26. 

Link: 
https://view.officea
pps.live.com/op/vie
w.aspx?src=https%
3A%2F%2Fxn--fu-
en-zua.dk%2Fwp-
content%2Fupload
s%2FFaellesudvalg
et-referat-
bestyrelsesmoede-
21-02-
2026.docx&wdOrigi
n=BROWSELINK 

18.02.26 Bestyrelsesmøde i Pumpelauget, hvor Firemandsgruppen 
orienterede om forløbet. Der var på mødet utilfredshed med den 
manglende fremdrift og især, at der ikke var igangsat en nødplan 
for anvendelse af de pumper, som Næstved Kommune/Envafors 
har til rådighed. Der var desuden utilfredshed med 
informationsniveauet. Der blev aftalt tiltag til at lægge pres på 
kommunen og til at forbedre informationsniveauet.  

Link indsættes, når 
referatet kommer 
på PU´s 
hjemmeside 

28.01.26 Arbejdsgruppens medlemmer, som er udpeget af Fællesudvalget 
(“Firemandsgruppen”), anmodede Næstved Kommune om et 
referat af mødet den 15.12.25 og en status på arbejdet i 
kommunen på det politiske og administrative plan:  “hvornår 

 



forventes sagen behandlet i Teknik- og Klimaudvalget? hvordan 
går det med lokaliseringen af ulovlige tilledninger af regnvand til 
kloak? vi har behov for en eksakt nødplan for anvendelse af 
Envafors-pumper osv.”   

30.12.25 Fællesudvalget fremsendte til kommunen det ønskede tilsagn 
om, at alle 12 grundejerforeninger ønsker, at kommunen faciliterer 
arbejdet med helhedsplanen.   

 

15.12.25 Arbejdsgruppen med repræsentanter for Næstved Kommune og 
de udpegede medlemmer fra grundejerforeninger, Pumpelaug og 
Fællesudvalget afholdt sit indledende møde. Mødet blev afviklet 
hos kommunen, der havde indkaldt til mødet. En lang række af de 
tekniske forhold og udfordringer omkring 
ekstremregnssituationen blev drøftet. Det blev oplyst af 
kommunens repræsentanter, at Envafors har pumper til rådighed, 
som kan bruges i en ekstremregnsituation.  

Kommunens repræsentanter anmodede om at få en klar 
tilkendegivelse fra Fællesudvalget af, at grundejerforeningerne 
ønsker, at kommunen faciliterer arbejdet med helhedsplanen. 

De udpegede medlemmer af grundejerforeninger mv. 
udarbejdede et notat med hovedpunkter fra mødet sammen med 
efterfølgende refleksioner. Dette notat blev sendt til kommunen 
den 19.12.25. Kommunens mødereferat foreligger ikke. 

 

26.11.25 Bestyrelsesmøde i Pumpelauget. Der blev bl.a. udtrykt et stort 
behov for, at arbejdsgruppen hurtigst muligt træder sammen for at 
påbegynde arbejdet, og at den holder et højt informationsniveau 
om arbejdets fremdrift. 

Link: 25.11.26-
Referat-Enoe-
Pumpelaug.pdf 

18.11.25 Fællesudvalget for grundejerforeninger på Enø, Lungshave og 
fjordhusene skrev til Næstved Kommune med orientering om 
navne og kontaktoplysninger på de udpegede medlemmer i 
arbejdsgruppen.   

 

15.11.25 Bestyrelsesmøde i Fællesudvalget for Grundejerforeninger på 
Enø, Lungshave og Fjordhusene. Jens Nikolajsen, Enø Pumpelaug 
gennemgik sin analyse af 16.09.25. Følgende personer blev 
udpeget til at deltage i arbejdsgruppen sammen med 
repræsentanter for Næstved Kommune, NK Forsyning og 
Envafors: 

• John Kryger (Pumpelauget og GF Gerbredgaard) 

• Jens Nikolajsen (Pumpelauget og GF Stølsgården) 

• Ole Franke (Fællesudvalget og GF Klintegården) 

• Jan Holgersen (Fællesudvalget og GF Reedtzholm) 

Link: 25.11.15-
Faellesudvalget-
referat-
bestyrelsesmoede.
pdf 

 



11.11.25 Næstved Kommunes byråd tiltrådte indstillingen af 20.10.25 fra 
Udvalget for Klima-, Miljø- og Friluftsturisme. Byrådets beslutning 
er udtryk for, at Byrådet er orienteret om, at kommunen fortsætter 
dialogen om arbejdet med en helhedsplan for regn- og 
spildevandshåndtering i vores område. 

Link: 
Dokumentvisning 

05.11.25 Underretning om, at som følge af bl.a. den ekstreme regn i 
sommer anlægger Envafors en ny regnvandsledning fra Rønhave 
Parkvej væk fra Lodsvej via Brosvinget og Alléen med udløb til 
havnen. Formålet er at aflaste regnvandssystemet i Lodshaven og 
den eksisterende regnvandsledning i Langelinie. Arbejdet 
forventes at gå i gang den 10.11.25 og fortsætte frem til udgangen 
af januar 2026. Der må forventes trafikale udfordringer! 

 

30.10.25 Enø Pumpelaug sendte en opfordring til Næstved Kommune om at 
indkalde til det første møde i den arbejdsgruppe, der skal 
nedsættes. 

 

28.10.25 Bestyrelsesmøde i Enø Pumpelaug. Arbejdet med en helhedsplan 
er behandlet under pkt. 4 i referatet. 

Link til referatet: 

25.10.28-Referat-
Bestyrelsesmoede.
pdf 

20.10.25 Næstved Kommunes Udvalg for Klima-, Miljø- og Friluftsturisme 
behandlede dagsordenspunkt 115 ”Beslutning om godkendelse af 
mål om reduktion af uvedkommende vand på Enø og i 
Karrebæksminde”. Det blev i dagsordenen bl.a. nævnt: 

”Administrationen og NK-Forsyning er i dialog med 
grundejerforeningerne på Enø og Vesterhave omkring håndtering 
af regnvand gennem forbedret dræning og udbygning af 
pumpelaug. Senest er der afholdt et møde om emnet den 22. 
september 2025.” 

 

17.10.25 Enø Pumpelaug bad om oplysninger om de konstaterede 
regnvandsudfordringer i de forskellige grundejerforeninger til brug 
for den videre behandling på kommende arbejdsgruppemøder. 

 

22.09.25 Møde arrangeret af Næstved Kommune og NK Forsyning. Der var 
tale om et ”indledende møde om regnvand-
/spildevandshåndtering på Enø og Vesterhave”. I mødet deltog 
repræsentanter for kommunen, NK Forsyning, Envafors, en række 
af grundejerforeningerne, Fællesudvalget og Enø Pumpelaug. Det 
blev gjort klart, at der i kommunen er vilje til at søge en samlet 
løsning på udfordringerne med ekstremregn. Men det skal ske i 
samarbejde med grundejerforeningerne, Fællesudvalget på Enø 
og Enø Pumpelaug og det fælles forum, som skal etableres for 
Vesterhave-området, der ikke har nogen forhistorie med hensyn til 
pumpelaug mv. Finansieringen af en kommende helhedsplan 

Link:Endeligt-
Referat-af-
borgermoede-22.-
september-
2025.pdf  

  



forventes at blive via et kommunegaranteret lån og en 
kommunefastsat anpartsfordeling. 

25.08.25 Møde i Næstved Kommunes Udvalg for Klima-, Miljø- og 
Friluftsturisme. Udvalget som dagsordenspunkt 92 forelagt ”En 
orientering om opfølgning på det voldsomme regnvejr i juli 2025”. 
Administrationen skrev bl.a.: 

”Kommunens rolle i forhold til håndteringen af spildevandet er 
primært en opgave for NK-Forsyning. På private grunde har 
borgerne dog et ansvar. Problemer med spildevand ved voldsom 
regn kan dog synliggøre strukturelle problemer, som skal løses 
med spildevandsplanlægning. Også fejl og ulovlige tilslutninger 
kan blive tydelige. Det var mest udtalt på Enø, hvor foreløbige 
undersøgelser har vist, at ikke mindre end en tredjedel af 
ejendommene har utætte ledninger eller leder regnvand på 
kloakken. Håndhævelse i forhold til måske 500 ejendomme, der 
alle har individuelle problemstillinger, er en meget stor og 
mangeårig opgave. I forhold til borgernes håndtering af regnvand 
på Enø er det et problem, at mange områder ikke er drænede eller 
har et pumpelag. Kommunen har mulighed for – på samme måde 
som med diget – at initiere en proces, der kan lede frem til 
dannelsen af et eller flere pumpelag, hvis der er et lokalt ønske 
om det.  Overløb fra fælleskloakerede områder, hvor kloakken 
også er beregnet til at modtage regnvand, er i sig selv ikke en fejl 
men skyldes, at ingen kloaksystemer er dimensionerede til at 
kunne klare en regn som den, vi havde den 21. og 22. juli.  NK-
Forsyning og administrationen afholder på denne baggrund et 
møde med grundejerforeninger, pumpelag og digelaug omkring 
udfordringerne på Enø. Mødet forventes afholdt den 22. 
september.”   

Udvalget udtalte i forbindelse med behandlingen af sagen: 

”Udvalget vurderer, at der fremadrettet er behov for et bredt 
samarbejde mellem ejendoms- og jordejere, forsyningsselskaber, 
forsikringsselskaber og mange flere om, hvordan konsekvenserne 
af stigende nedbør kan forebygges på den ene side og hvordan vi 
kan leve og indrette os med stigende nedbør. Udvalget ønsker at 
administrationen prioriterer aktuelle og kendte problemstillinger 
mest muligt inden for de givne ressourcer. Udvalget anmoder 
administrationen om at udarbejde et oplæg - inklusive behovet for 
økonomiske ressourcer - om, hvordan problemstillingerne og 
opgaverne kan gribes an fremover. Administrationen oplyser 
snarest, hvornår et oplæg kan være klar til politisk behandling.”  

 



22.08.25 Sjællandske Nyheder bragte den 22.08.25 en artikel, hvor 
ekstremregnshændelserne i Næstved blev omtalt, og hvor det om 
problemerne på Enø blev nævnt:  

”Kommunen har også mulighed for - på samme måde som med 
diget - at fremme en proces, der kan lede frem mod etablering af 
et eller flere pumpelaug, hvis der lokalt er ønske om det. Hvis 
politikerne afsætter de nødvendige midler, vil vi gerne hjælpe 
fritidshusejerne med at etablere flere pumpelaug på Enø, siger 
leder af Natur og Vand i Næstved Kommune, Niels Hav 
Hermansen. NK-Forsyning og kommunens fagfolk holder derfor 
møde med grundejerforeninger, pumpelaug og digelaug. Mødet 
forventes holdt den 22. september.” 

 

16.08.25 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og 
Fjordhusene afholdt generalforsamling, hvor oversvømmelserne 
blev drøftet indgående. Der samme var tilfældet på Enø 
Pumpelaugs plenarforsamling samme dag. 

 

03.08.25  Der faldt igen en stor mængde regn i området  

22.-
23.07.25 

I dagene 22. og 23.07.2025 faldt der i alt henved 160 millimeter 
regn i vores område. Dette massive regnvejr førte til 
oversvømmelser og store vandansamlinger mange steder på Enø. 
Flere grundejerforeninger blev ekstremt hårdt ramt, Regnvandet 
stod visse steder så højt, at det forårsagede skader på 
ejendomme og indbo. Hele situationen blev forværret af, at 
kloaksystemet blev overbelastet af den store tilstrømning af 
regnvand i kloakkerne fra ulovligt tilsluttede tagnedløb mv., hvilket 
forårsagede opstigende kloakvand og dermed alvorlige indendørs 
skader. 

Enø Pumpelaug modtog utallige mails og telefonopkald i 
forbindelse med regnvejret og kunne i en mail den 23. juli 
meddele, at pumperne kørte som de skulle, men at rørsystemet 
skulle efterses. Eftersynet viste, at Pumpelaugets to brønde ved 
Enø Kystvej/busholdepladsen og rørledningen under Enø Kystvej 
skulle repareres.  

 

 

 

 


